

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Progetto: POI-WIFI  | Codice progetto: AB42 |
| Data: 17 Marzo 2021   | Revisione: 0          |
| Cliente: Assessorato Turismo  | Sponsor:              |
| <b>OBBIETTIVI</b>   |                       |
| <p>Per favorire il turismo culturale, l'Assessorato al Turismo di una città d'arte di medie dimensioni intende realizzare un'infrastruttura tecnologica che offra ai visitatori un servizio per la fruizione di contenuti multimediali che descrivono i "punti di interesse" (Point Of Interest = POI) di tipo monumentale (es. chiese, luoghi storici, ...) e artistico (es. musei, mostre, ...) distribuiti nel centro storico della città.</p>   |                       |
| <b>PRINCIPALI DERIVERABLE</b>   |                       |
| <p>Project Manager: pianificazione<br/>         Progettazione: analisi e specifiche<br/>         Esecuzione: realizzazione immagini e video<br/>         Esecuzione: programmazione</p>   |                       |
| <b>MILESTONE</b>  |                       |
| Mappatura dei POI   |                       |
| <b>VINCOLI E DIPENDENZE</b>   |                       |
| <p>Le risorse necessarie esterne all'azienda sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuova versione dell'ambiente di sviluppo</li> <li>Foto e video dei POI</li> </ul>   |                       |
| <b>TEMPISTICA PRELIMINARE</b>   |                       |
| <p>The Gantt chart illustrates the project schedule over an 8-week period. Key tasks and their durations are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Analisi del problema:</b> Week 1</li> <li><b>Analisi costi e risorse:</b> Week 1</li> <li><b>Ricerca POI:</b> Week 2</li> <li><b>Realizzazione video:</b> Week 3</li> <li><b>Qualificazione foto:</b> Week 3</li> <li><b>Traduzione video:</b> Week 4</li> <li><b>Sviluppo app client:</b> Week 5</li> <li><b>Implementazione DB Server:</b> Week 5</li> <li><b>Sviluppo sito web:</b> Week 6</li> <li><b>Manutenzione sito web:</b> Week 7</li> <li><b>Manutenzione Database:</b> Week 7</li> </ul> |                       |
| Il progetto inizia il 17 Marzo 2021 e si deve concludere in 8 settimane   |                       |
| <b>PRINCIPALI RISORSE E LIMITI DI COSTO</b>   |                       |
| <p>Le risorse materiali sono principalmente i video e le foto dei POI<br/>         Il costo medio ammonta a circa 3000 euro</p>   |                       |
| <b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E ALLEGATI</b>  |                       |
| Allegato specifiche progetto  |                       |
| <b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>  |                       |
| <p>Il project Manager del progetto sarà Lorenzo Pasquini<br/>         Il Team di progetto sarà costituito da un'altra persona, Marco Giorgi</p>   |                       |
| <b>AUTORIZZAZIONE</b>   |                       |
| Approvato da:   | Gruppo Foreign Key    |