Progetto: POI-WIFI		Codice progetto: AB42		
Data: 17 Marzo 2021		Revisione: 0		
Cliente: Assessorato Turismo		Sponsor:		
RBS e costi				
1.1.1 Analisi e Specifiche			Tot	560
Risorse umane	Q = 3h pu = 20			60
Materiali	Q = 1 licenza, pu = 500			500
1.1.2 Realizzazione Tot			Tot	740
Risorse umane	Q = 12h pu = 20			240
Materiali	Q = 50 Foto e Video per città, pu = 10			500
1.2.1 Progettazione e Sviluppo Tot			Tot	1400
Risorse umane	Q = 40h pu = 20			800
Risorse umane	Q = 30h pu = 20			600
1.3.1 Manutenzione e Collaudo Tot			Tot	300
Risorse umane	Q = 10h pu = 20			200
Risorse umane	Q = 5h pu = 20			100